

古县人民政府办公室文件

古政办发〔2021〕53号

古县人民政府办公室 关于印发古县 2021—2022 年冬季清洁取暖 实施方案的通知

岳阳镇人民政府，县直各相关单位：

现将县发改局起草的《古县 2021—2022 年冬季清洁取暖实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

古县人民政府办公室

2021 年 7 月 15 日

（此件公开发布）

古县 2021—2022 年冬季清洁取暖实施方案

为认真贯彻落实《临汾市 2021 年生态环境保护重要举措》等文件精神，扎实做好 2021 年冬季清洁取暖工作，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实国家、省、市生态环境保护决策部署，按照企业为主、政府推动、因地制宜、宜热则热、宜电则电、宜气则气的原则，继续推进我县冬季清洁取暖工作。

二、目标任务

通过查缺补漏、深入摸排，以“禁煤区”清洁取暖全覆盖为目标，2021 年我县计划实施“禁煤区”内 6 个社区清洁取暖改造，改造任务 108 户，改造面积 1.36 万平米。其中：集中供热改造 31 户，面积 0.56 万平米；“煤改电”改造 77 户，面积 0.8 万平米。

三、改造方式

（一）优先发展集中供热。充分挖掘现有集中供热资源的潜力，加快热源和供热管网扩容改造，最大限度扩大县城及县城周边集中供热面积，对符合条件的住户实现可供尽供。2021 年主要实施县城集中供热扩容工程，改造面积 0.56 万平米，涉及 1 个社区居民 31 户。制定集中供热改造工程实施方案，严格项目

可研、立项、审批、招投标、监理及验收程序，完善相关资料、台账、档案及项目完工的相关印证资料。（牵头单位：县住建局，配合单位：岳阳镇人民政府）

（二）精准实施“煤改电”工程。岳阳镇人民政府要加强“禁煤区”内清洁取暖查缺补漏工作，对未实现清洁取暖改造的用户持续深入进行摸排；结合采暖区域的热负荷特性、区域电网支撑能力等因素，因地制宜、科学发展电采暖设备供暖；推广使用空气源热泵供暖，发挥电能高品质优势，提升电能取暖效率。市场监督管理局负责对“煤改电”设备质量进行监督。2021年“煤改电”工程采取政府招投标的形式进行，重点实施岳阳镇5个村（社区）77户，0.8万平米的“煤改电”工程。（牵头单位：县发展和改革局，配合部门：县市场监督管理局、国网古县供电公司，岳阳镇人民政府具体实施）

四、支持政策

为确保清洁取暖任务的完成，参照三年示范期清洁取暖相关政策，结合我县实际，2021年我县清洁取暖资金补贴政策暂定为下：

（一）补贴范围

“煤改电”改造项目

（二）补贴原则及标准

“煤改电”补贴标准

1.设备补贴：根据三年示范期工作经验，由用户自主选择“煤

改电”设备，所选设备的供应商必须在县市场监督管理局进行备案。①对使用空气源热泵采暖设备的用户，县财政一次性补贴8200元/户，其余部分由用户负担；②对使用电锅炉及其他电采暖设备的用户，按照采暖设备购置费的70%进行补贴，每户最高补贴不超过5000元，其余部分由用户负担。

2.电价补贴：按照省、市发改委相关价格政策执行。

（三）资金预算

县财政局要统筹清洁取暖改造资金，确保改造资金充足，拨付及时。

五、时间节点

1. 宣传动员阶段（7月20日前）：摸清清洁取暖底数，制定工作方案，召开2021年清洁取暖工程动员部署会，下达年度清洁取暖改造任务。

2. 组织实施阶段（7月21日至10月31日）：岳阳镇人民政府、住建局、县供电公司等部门要合理安排进度，科学组织施工，保证质量安全。县清洁取暖办公室全程督导，全力推进清洁取暖改造工程实施，按工程进度，适时组织召开工程协调推进会。

3. 总结验收阶段（11月1日至11月31日）：岳阳镇人民政府和相关部门按照程序对牵头负责的清洁取暖改造工程进行全面验收，查缺补漏，完善资料，认真总结，形成报告，接受县政府验收考核。

六、保障措施

（一）加强组织领导。岳阳镇人民政府和相关部门要进一步

提高认识，全过程强化对清洁取暖改造工作的管理服务指导，明确改造项目工程的推进和完成时间节点，制定推进时间进度表，报县清洁取暖办备案。县清洁取暖办要认真开展督促检查，项目牵头单位要严格落实周报告，全面加快建设进度，确保 10 月底前清洁取暖改造工程全部完成。

（二）部门主动作为。岳阳镇人民政府和相关部门要主动作为、协调联动，按照职责对相关清洁取暖改造工程进行调度、统计、分析、汇总，及时向县清洁取暖办反馈数据信息。岳阳镇人民政府负责实施“煤改电”改造工程，要制定工作方案，全面推进“煤改电”改造工作。县住建局要抓好全县集中供热改造工程建设。县供电公司要加快电网改造进度，确保“煤改电”电力安全稳定供应。已实施清洁取暖改造的用户，必须无条件拆除原使用的燃煤锅炉、蜂窝煤炉等取暖设备。

（三）保障能源供应。能源供应是保障清洁取暖成败的关键，各有关部门要及时掌握热源、电力供应状况，科学合理预测 2021 年采暖需求，提前做好热源、电力保障等工作。县供电公司负责做好“煤改电”电力保障工作，县住建局负责做好热源保障工作。

（四）强化安全管理。岳阳镇人民政府、相关部门要认真落实工作责任，切实把清洁取暖安全工作抓紧抓实。县供电公司负责“煤改电”电力供应侧用电安全；县住建局负责集中供热工程的质量和安全管理；县市场监督管理局负责“煤改电”取暖设备的质量监督安全工作。岳阳镇人民政府要建立村（社区）安全

员日常巡查制度，解决村（社区）用户侧安全用电问题，县供电公司提供指导服务；要完善应急救援保障体系，组织供热、供电等企业与消防部门建立联勤联动机制，制定应急预案，定期开展应急救援演练，提高应急处置能力。

（五）强化督查考核。县政府成立督查组，对各清洁取暖项目进行不定期督查，每月通报排名。岳阳镇人民政府、相关部门及相关企业要全力以赴抓好清洁取暖改造工作，严把工程质量关。对措施不力、进度迟缓、不能按期完成任务的部门要严肃追究相关责任人的责任。对骗取、套取国家资金的行为要严肃查处，构成犯罪的移送司法机关处理。

（六）积极宣传引导。岳阳镇人民政府和相关部门要开展清洁取暖公益宣传进社区、进家庭活动，大力宣传清洁取暖的政策法规和现实意义，不断提高社会公众清洁取暖的意识。把推进清洁取暖作为环保教育和健康教育的重要内容，及时总结推广清洁取暖工作中涌现出来的好典型、好经验、好做法，引导广大群众树立绿色化意识。

附件：古县 2021 年清洁取暖任务分解表

古县 2021 年清洁取暖任务分解表

项目名称	牵头单位	实施主体	主要任务	涉及户数	改造面积 (m ²)	完成时限	备注
岳阳镇“煤改电”改造工程	古县发展和改革委员会 岳阳县人民政府	岳阳县人民政府、 国网古县供电公司	完成岳阳镇龙岗社区、 湾里社区等 5 个社区“煤 改电”改造工程	77	8000	2020 年 10 月 31 日前	
县城集中供热工程	古县住建局	古县恒光热力有限公司	完成相如社区集中供热扩 容改造	31	5600	2020 年 10 月 31 日前	
合计				108	13600		

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

古县人民政府办公室

2021年7月15日印发

校对：贺秀东（县发改局）

共印30份
