



古县林业局

关于 2020 年未成林造林地管护项目 绩效监控分析报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目设立的必要性及立项依据

未成林是森林重要的后备资源。实施未成林管护工程，是推进造林绿化由规模速度型向质量效益型转变的重要举措，对提高造林保存率和成林率，有效增加森林面积，实现森林覆盖率持续增长具有极其重要的意义，因此此项目的设立是非常有必要的。

按照临汾市林业局《关于提前下达 2020 年省级林业改革发展专项转移支付资金计划的通知》（临林字发[2020]4 号），此项目立项。

2. 项目实施内容

该项目共完成管护面积 38700 亩。聘用管护员 36 人。

签订管护合同，落实管护区责任明确管护四至，管护面积、管护面积平均每人 1075 亩，可根据小班大小以及地理位置合理搭配。

3. 保证项目实施的制度、措施

为了提高森林管护员的能力，明确管护员职责，建立有效制度，明确管护范围四至，制定巡护里程，在有效的时间内对护林员不定期的巡查发现问题及时解决，总结管护经

验，提高管护成效，对较差的给予批评通报，并限期改正。对好的护林员进行表扬奖励，宣传好的经验。为森林管护做出贡献。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 预算资金下达情况

本年度预算下达资金 38.7 万元已到位，我局严格按照管护协议书为护林员发放管护工资，保证了资金的安全、规范、有效。

2. 资金使用情况

资金 90%以上用于人工巡护费，34.83 万元用于发放护林员工资；10%的资金用于管护设施的建设、补植补栽、作业编制、检查验收等费用。

二、项目绩效情况

1. 项目目标设定情况

为森林结构进一步优化，未成林地质量明显提高，能使森林各项功能有所增强。通过长期管护努力，在生态上，建成太行山区较为完善的防护林体系，生态环境步入良性循环；在经济上以建成太行山区比较发达的林业产业体系，成为山区群众全面参与建设小康社会的重要支柱。

2. 项目实施进度情况

项目进展情况良好。

3. 项目绩效目标实现完成情况

项目完成后，将对未成林造林地 3.87 万亩的管护有望

成林有了保障，自然面貌大大改观，土壤侵蚀量将大幅度减少，土壤肥力明显提高，地表径流的到有效调节，极大的提高了森林的综合功能和森林生态品味。

三、项目管理情况

1、跟踪监控情况

此项目由县林业局林管站具体负责实施，项目实施过程全程由林管站人员监督管理，确保由 3.87 万亩未成林地得到有效保护，确保 36 名未成林管护员工资按时发放。

2. 相关数据分析

该项目实施后，将增加管护人员 36 人，每个贫困户每年可增收 0.8 万元-1.2 万元的收入，能使贫困户脱贫致富。项目建成后通过有效的管护将增加有林地面积 3.87 万亩，全县森林覆盖率将有效提升。

3. 存在的主要问题及原因

1、资金不足。在项目实施过程中，重点以巡护为主，缺少补植和后续的抚育管护资金，严重制约了未成林造林地的成林转化。

2、管护队伍水平较低。未成林地位于远离县城的山区，贫困人口较多，人口年龄偏大，聘用管护人员文化水平较低，对生态文明建设认识不足，造成管理意识不强。

4. 相应的工作对策

加强对管护队伍的培训，提高护林员对管护工作的认识，完善管护制度，总结管护经验，提高管护成效。

5. 工作建议

在常规管护工作实施基础上，加大对未成林保护的宣传力度，使人人对参与到保护未成林工作中，使工程区早日成林，使生态环境得到更好的提升。