

古县人民政府文件

古政发〔2023〕3号

古县人民政府 关于印发《古县2023年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金使用方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直有关单位：

《古县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方案》已经政府研究同意，印发给你们，请认真遵照执行。

古县人民政府

2023年2月28日

（此件公开发布）

古县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金使用方案

根据山西省乡村振兴局《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（晋乡振发〔2022〕125 号）和各级资金管理辦法的相关要求，现结合我县实际，制定如下使用方案：

一、资金来源

中央下达我县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2945 万元。

二、使用安排

（一）安排原则

坚持项目入库。实施必先入库，经过村申报、乡审核、行业主管部门评价，确定入库项目及当年重点实施项目。

坚持示范引领。按照“两强三美”乡村振兴目标，以点带线、以线带面，优先支持有前景、带动好、效益高的项目。

坚持统筹兼顾。根据全县乡村振兴总体工作重点，安排至乡镇一级的资金体量基本相当，确保发展平衡稳定。

（二）安排方向

1. 重点支持产业发展。2023 年用于产业发展的资金规模占比原则上不得低于下达资金总规模的 60%（即 1767 万元），且不

得低于 2022 年用于产业发展的占比。按照农业产业“特优”战略部署，重点支持“核桃+中药材（小杂粮）+中蜂”主导产业及其它优势产业，共安排资金 1945 万元，占比 66.04%，实施项目 23 项。

2. 优先支持补齐必要的基础设施短板。根据各级关于乡村建设等有关要求，安排资金 1000 万元，实施项目 14 项。

具体项目安排附后。

三、工作要求

（一）制定方案。各乡镇、各项目单位要切实担负起主体责任，主要负责人要当好“施工队长”，带头制定科学合理的项目建设方案，指导项目规范有序实施。原则上 2 月底前完成方案编制工作，同步将开工建设情况和项目进度计划报上级主管部门和乡村振兴部门备案。

（二）加快推进。各乡镇、各项目单位要抢抓项目建设黄金期，3 月底前办结前期手续，具备开工建设条件；4 月底前全部开工建设，资金支出达到 30%以上；5 月底前取得实质性进展，完成工程量的 40%以上；8 月底、9 月底前分别完成工程量的 80%、90%，资金支出达到 80%、90%以上；10 月底前原则上全部完工，除质保金外全部支付完毕。

（三）科学调度。县乡村振兴、农业农村、财政等部门要加强项目建设和资金支付调度，充分利用旬例会、月通报制度，有

效解决项目推进过程中的难点、堵点、痛点，确保严格按照时序进度建设施工并支付资金。要通过现场推进、观摩交流等方式，把会议召开到项目一线、问题解决在工作一线，营造比学赶超的浓厚氛围。

（四）严格监管。各乡镇、各项目单位要加强对项目资金的监督管理，确保“接得住、用得好”；要做好资金绩效评价，实现建一个、成一个、达效一个，确保项目建设健康持续发展；要做好项目建成后的确权登记和运营管理工作，确保持续发挥效益，并作为下一年度下达资金的重要依据；要保障好项目建设全过程的安全生产工作。县纪检监察、审计、财政部门要加强监督检查，坚决防范违法违纪违规行为。

附件：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表

古县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目日安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 安排资金 | 主要内容 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注 |
|----|--------------------------------|------|------|---------|------------|------|------|---|---------|-----------------|----|
| 1 | 2023年古县特色农业种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 全县 | 0.5万亩 | 1年 | 100 | 脱贫户及三类户发展小杂粮、中药材、蔬菜等特色农业产业0.5万亩。每亩平均补助200元 | 农业农村局 | 各乡镇人民政府 | |
| 2 | 2023年核桃+特色农业种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 全县 | 1万亩 | 1年 | 200 | 实施核桃林下发展的小杂粮、中药材、蔬菜等特色农业产业的农户及新型经营主体，每亩补助200元 | 农业农村局 | 各乡镇人民政府 | |
| 3 | 2023年玉米大豆带状复合种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 全县 | 1万亩 | 1年 | 100 | 实施大豆玉米带状复合种植模式的农户及新型经营主体，每亩补助300元 | 农业农村局 | 各乡镇人民政府 | |
| 4 | 2023年古县农田灌溉设施维修工程 | 新建 | 产业发展 | 旧县镇、三合镇 | 3000亩 | 1年 | 50 | 灌溉设施维修、配套 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
| 5 | 2023年古县核桃产业园区提质增效项目 | 新建 | 产业发展 | 全县6个乡镇 | 3万亩 | 1年 | 300 | 核桃整形修剪等综合管护3万亩 | 林业局 | 林业局 | |
| 6 | 2023年古县智慧蜂场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 中蜂基地 | 1台 | 1年 | 100 | 智慧蜂场平台 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | |
| 7 | 2023年西庄智慧产业园中药材种植试验示范基地及接穗建设项目 | 扩建 | 产业发展 | 西庄产业示范园 | 240亩 | 1年 | 25 | 试验“核桃+中药材+中蜂”模式，种植、管护中药材，管护采穗圃40亩 | 农业农村局 | 国有林场 | |
| 8 | 2023年古县农村饮水安全巩固提升项目 | 新建 | 乡村建设 | 项目村 | 8个 | 6个月 | 450 | 项目村供水保障设施建设 | 水利局 | 城乡水务公司 | |
| 9 | 2023年北平镇圪台村智慧农业产业园项目 | 新建 | 产业发展 | 圪台村 | 建春秋棚、温棚各5棚 | 1年 | 130 | 新建1200平米存储加工厂房、水肥一体化，安装监控，建设监控室 | 北平镇人民政府 | 圪台村 | |
| 10 | 2023年北平镇北平村肉牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 北平村 | 养殖繁殖牛70头 | 1年 | 100 | 养殖繁殖牛70头、圈舍1500m ² | 北平镇人民政府 | 北平村 | |
| 11 | 2023年北平镇贾会里村便民桥项目 | 新建 | 乡村建设 | 贾会里村 | 5公里 | 10月 | 20 | 平整拓宽5公里田间路、维修田间便民桥 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | |
| 12 | 2023年古阳镇村级联建蔬菜大棚设施农业项目（一期） | 新建 | 产业发展 | 古阳镇 | 春棚3座，温棚7座 | 4个月 | 125 | 发展春秋棚3座，温棚7座 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇村级经济联合发展有限公司 | |
| 13 | 2023年古阳镇智慧农业项目 | 新建 | 产业发展 | 古阳村 | 70亩 | 1年 | 70 | 建设智慧农业平台，配套基础设施 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇村级经济联合发展有限公司 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 安排资金 | 主要内容 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注 |
|----|------------------------|------|------|-------|------------|------|------|--|---------|----------|----|
| 14 | 2023年古阳镇古阳村通村道路拓宽项目 | 新建 | 乡村建设 | 古阳村 | 560米 | 4个月 | 30 | 1. 建制镇污水处理系统110米长，4米宽 2. 硬化道路200米长，4米宽 | 古阳镇人民政府 | 古阳村 | |
| 15 | 2023年古阳镇相力村主干道道路拓宽项目 | 新建 | 乡村建设 | 相力村一组 | 0.5公里 | 5 | 20 | 拓宽硬化路面铺油，长度0.5公里 | 古阳镇人民政府 | 相力村 | |
| 16 | 2023年古阳镇白素村田间道路拓宽修复项目 | 新建 | 乡村建设 | 白素村 | 5公里 | 3个月 | 10 | 修复拓宽田间道路5公里 | 古阳镇人民政府 | 白素村 | |
| 17 | 2023年古阳镇南山村修复拓宽道路项目 | 新建 | 乡村建设 | 南山村 | 2.6公里 | 3个月 | 10 | 修复拓宽村内道路2.6公里 | 古阳镇人民政府 | 南山村 | |
| 18 | 2023年岳阳县段家垣特色小杂粮种植基地项目 | 新建 | 产业发展 | 原段家垣村 | 300亩 | 8个月 | 15 | 段家垣股份经济合作社利用土地开发项目平整后的集体土地，种植小杂粮300余亩 | 岳阳县人民政府 | 段家垣经济合作社 | |
| 19 | 2023年岳阳县西圪垛药用酸枣种植项目 | 新建 | 产业发展 | 原西圪垛村 | 300亩 | 8个月 | 30 | 利用村集体荒山荒坡种植药用酸枣300余亩 | 岳阳县人民政府 | 西圪垛经济合作社 | |
| 20 | 2023年岳阳县镇果蔬冷藏保鲜库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 偏洞村 | 1000㎡ | 8个月 | 115 | 新建500平方米冷库，占地1000㎡，地面硬化500㎡ | 岳阳县人民政府 | 偏洞村 | |
| 21 | 2023年岳阳县岳阳社区城关主村道路修缮工程 | 扩建 | 乡村建设 | 原城关村 | 4000㎡ | 4个月 | 95 | 铺设污水管网从岳阳街南门至物资储备中心800m*0.6m。同时硬化地面800*5共4000㎡ | 岳阳县人民政府 | 城关村经济合作社 | |
| 22 | 2023年三合镇高城村中峰小镇续建项目 | 新建 | 产业发展 | 高城村 | 车回配套附属设施提升 | 3个月 | 40 | 车回配套附属设施提升 | 三合镇人民政府 | 高城村 | |
| 23 | 2023年三合镇高庄村特色种植大棚基地项目 | 新建 | 产业发展 | 高庄村东村 | 15亩 | 6个月 | 45 | 占地15亩，春秋棚5座 | 三合镇人民政府 | 三合镇高庄村 | |
| 24 | 2023年三合镇现代产业园区改建提升项目 | 新建 | 产业发展 | 石壁村 | 20亩 | 6个月 | 100 | 对原示范园基地进行改造修复，发展蔬菜种植 | 三合镇人民政府 | 石壁村 | |
| 25 | 2023年三合镇尧峪村污水管网修复项目 | 新建 | 乡村建设 | 尧峪村 | 400米 | 6个月 | 25 | 下水管道长400米，直径波纹管50公分，路面恢复等 | 三合镇人民政府 | 尧峪村 | |
| 26 | 2023年三合镇松树坡村水毁道路护坡修复项目 | 新建 | 乡村建设 | 松树坡村 | 45米 | 3个月 | 45 | 砌筑石头护坡45米长，10米高，平均2米宽 | 三合镇人民政府 | 松树坡村 | |
| 27 | 2023年石壁村村组道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设 | 石壁村 | 6595.5平方米 | | 75 | 修缮村组道路6595.5平方米 | 三合镇人民政府 | 石壁村 | |
| 28 | 2023年旧县镇井侯村养牛项目 | 新建 | 产业发展 | 井侯村 | 50头 | 6个月 | 50 | 50头西门塔尔 | 旧县镇人民政府 | 井侯村 | |

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 安排资金 | 主要内容 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注 |
|----|-------------------------------|------|------|---------|-------------------|------|------|---|---------|--------|----|
| 29 | 2023年旧县镇西庄村40亩红果园提质增效项目 | 改建 | 产业发展 | 西庄村马节小组 | 40亩 | 12个月 | 25 | 1.管护部分20余亩红果树(嫁接改良品种,修剪,施肥,打药除病虫害,深松整地等)预计投资15万 2.去除约20亩老病死红果树,改良土壤,第一年种植谷子,第二年种植中药材,预计投资10万 | 旧县人民政府 | 西庄村 | |
| 30 | 2023年旧县镇西堡村通村道路维修项目 | 新建 | 乡村建设 | 西堡村 | 1800米 | 6个月 | 95 | 古北线(X540)修好后将成为县城至旧县交通要道,急需对1800米道路两旁进行修复 | 旧县人民政府 | 西堡村 | |
| 31 | 2023年旧县镇钱家峪村北陈香组道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设 | 钱家峪村 | 7000平方米路面,400米排水渠 | 6个月 | 45 | 拓宽整修路基,硬化水泥路面,厚16cm,共7000平方米路面,400米排水渠 | 旧县人民政府 | 钱家峪村 | |
| 32 | 2023年旧县镇红寨移民新村道路附属设施维修项目 | 新建 | 乡村建设 | 红寨村移民新村 | 1200米 | 6个月 | 45 | 红寨移民新村新建排水渠盖板1200米 | 旧县镇 | 红寨村 | |
| 33 | 2023年南垣乡核桃+农产品展销平台建设项目 | 新建 | 产业发展 | 陈香村 | 200平米 | 3个月 | 90 | 在陈香村农贸市场建设200平米农产品展销平台1处 | 南垣乡人民政府 | 陈香村 | |
| 34 | 2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目 | 扩建 | 产业发展 | 南垣乡 | 3000亩 | 3个月 | 100 | 利用全乡荒山荒坡资源发展种植3000亩酸枣,申请地理标志,建设加工生产线 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡 | |
| 35 | 2023年南垣乡孙寨村冷库改造项目 | 改建 | 产业发展 | 孙寨村 | 20-30平方 | 2个月 | 5 | 冷库改造 | 南垣乡人民政府 | 孙寨村 | |
| 36 | 2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目 | 新建 | 产业发展 | 驼腰村 | 600平米 | 3个月 | 30 | 在驼腰村山头组改建600平米西红柿酱加工厂房1处,加工设备1套 | 南垣乡人民政府 | 驼腰村 | |
| 37 | 2023年南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目 | 新建 | 乡村建设 | 何家岭村 | 920米 | 6个月 | 35 | 在何家岭村下樊组硬化道路920米 | 南垣乡人民政府 | 何家岭村 | |

抄送：县委办。

古县人民政府办公室

2023年2月28日印发

校对：宋录青（古县乡村振兴局）

共印10份
